

Согласовано
Заместитель главы Администрации
Начальник Управления ЖКХ

 Р.И. Каченко

" 25 " 01 2022 г.

График ППР котельных и тепловых сетей МУП "Теплоэнерго" на 2022 г.

Утверждаю:
Директор МУП "Теплоэнерго"



А.С. Бондаренко

2022 г.

№ п/п	Адрес котельной и ТС	Сроки остановки котельной и ТС на ППР (включительно)
Постоянно действующие		
1	ул. Измайлова 53	11.05-24.05.22г
2	ул. Мира 102	11.05-24.05.22г
3	Ст. Разина 3Б	23.05.-05.06.22г
4	ул. Инзенская 9Б	23.05.-05.06.22г
5	ул. Измайлова 56	25.05.-07.06.22г
6	пер. Социалистический 61	14.06.-27.06.22г
7	ул. Толстого 104	14.06.-27.06.22г
8	ул. Ленина 266	04.07.-17.07.22г
9	ул. Макаровского 30	04.07.-17.07.22г
10	ул. Красногоровская 33	18.07.-31.07.22г
11	ул. Измайлова 71	25.07.-07.08.22г
12	Кагальницкое шоссе 3	15.08-28.08.22г
Сезонные		
13	ул. Победы 17	18.04-01.05.22г
14	ул. Победы 6	18.04-01.05.22г
15	ул. Московская 60/24	11.05-24.05.22г
16	ул. Привокзальная 39	23.05.-05.06.22г
17	ул. Московская 59	30.05.-12.06.22г
18	ул. Мира 26	14.06.-27.06.22г
19	пер. Безымянный 4	14.06.-27.06.22г
20	ул. Пирогова 10	14.06.-27.06.22г
21	Спуск Александра Невского 16	20.06.-03.07.22г
22	ул. Промышленная 5	27.06.-10.07.22г
23	пер. Коллонтаевский 84	04.07.-17.07.22г
24	пл. Петровская 3	04.07.-17.07.22г
25	пер. Западный 4	11.07.-24.07.22г
26	ул. Привокзальная 43	18.07.-31.07.22г
27	ул. Кондаурова 20	18.07.-31.07.22г
28	ул. Измайлова 37/41	25.07.-07.08.22г
29	Петровский бульвар 20	01.08.-14.08.22г
30	пр. Литейный 9/22	01.08.-14.08.22г
31	пр. Зои Космодемьянской 89	01.08.-14.08.22г

Главный инженер МУП "Теплоэнерго"



Ю.А. Соколов

Начальник ПТО

С.И. Остапенко